



Карта проекта «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации»

Заместитель Главы по социальным вопросам

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

/Шалимова Ю.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзева Марина Владимировна
Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзева Марина Владимировна
Периметр процесса: Здание МБДОУ «ДС №23»
Граница процесса: с момента срабатывания АПС до завершения эвакуации
Руководитель проекта: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзева Марина Владимировна
Команда проекта: старший воспитатель – Музурова Елена Федоровна, заместитель заведующего по АХР Павлова Татьяна Николаевна, член профсоюзной ячейки – Кистанова Светлана Витальевна, председатель творческой группы педагогов – Свистёлка Ольга Николаевна, председатель Совета родителей ДОУ – Задемидько Оксана Александровна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение обязательных требований ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность при организации эвакуации»

Последствия: не эффективное использование времени при организации эвакуации детей и взрослых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью воспитанников и сотрудников ДОУ в момент эвакуации, отсутствие алгоритма действий при эвакуации может привести к возникновению паники.

Причина возникновения: Отсутствие алгоритма эвакуации, доступного понимания детьми разного возраста.

Ценность для заказчика: разработка алгоритма действий воспитанников и сотрудников при срабатывании АПС (визуализация) сведет к минимуму угрозы жизни и здоровью эвакуируемых, а также повысит эффективность использования времени при эвакуацию

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение временных затрат на эвакуацию	До 5 мин	3 минуты (сокращение на 40%)
Алгоритм эвакуации, доступный пониманию детей разного возраста	Отсутствие	Наличие
Алгоритм эвакуации сотрудников ДОУ - визуализированный	Отсутствие	Наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 03.03.2025- 09.03.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.03.2025- 30.03.2025;
- разработка текущей карты процесса – 10.03.2025 – 12.03.2025;
- анализ и оценка текущего состояния процесса- 13.03.2025- 16.03.2025;
- разработка карты целевого состояния процесса - 17.03.2025 – 23.03.2025;
- разработка плана реализации проекта – 24.03.2025 – 30.03.2025;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 31.03.2025 – 06.04.2025;
4. Внедрение улучшений – 07.04.2025 – 20.04.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.04.2025 – 27.04.2025;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 28.04.2025 – 07.05.2025.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа
/Артамонова Т.М.