



Карта проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»

Заместитель Главы по социальным вопросам

 / Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чабаркульского городского округа

 / Шалимова О.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзеева Марина Владимировна
Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзеева Марина Владимировна
Периметр процесса: Знание МБДОУ «ДС №23»

Граница процесса: от момента поступления поручения о необходимости размещения информации об образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №23» в сети «Интернет» до получения обратной связи об исполнении поручения

Руководитель проекта: Заведующий МБДОУ «ДС №23» Юзеева Марина Владимировна
Команда проекта: старший воспитатель – Музурова Елена Фёдоровна, заместитель заведующего по АХР Павлова Татьяна Николаевна, член профсоюзной ячейки – Кистанова Светлана Витальевна, председатель творческой группы педагогов – Свистёлка Ольга Николаевна, председатель Совета родителей ДОУ – Задемильдо Оксана Александровна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение статьи 44 п.3, пп. 4 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения прав родителей (законных представителей) на ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а так же с оценками успеваемости своих детей.

Последствия: Потеря актуальности размещаемых информационных материалов об образовательных событиях на сайте, в сетевом сообществе ДОУ ведет к несвоевременному включению родителей в образовательный процесс, к снижению уровня усвоения программного материала воспитанниками, снижению качества образовательных услуг, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижению имиджа ДОУ.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»

Ценность для заказчика: Своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях на сайте, в сообществе будет способствовать повышению эффективности образовательного процесса, повышению уровня усвоения программного материала воспитанниками, повышению качества образования, удовлетворённости родителей качеством предоставляемых услуг и повышению имиджа ДОУ.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	60 мин*	сокращение в 3 раза
Стандарт процесса публикации материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	отсутствие	наличие

*Показатель будет уточнён в ходе картирования

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта- 03.03.2025- 09.03.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.03.2025- 30.03.2025;
- разработка текущей карты процесса – 10.03.2025 – 12.03.2025;
- анализ и оценка текущего состояния процесса- 13.03.2025- 16.03.2025;
- разработка карты целевого состояния процесса - 17.03.2025 – 23.03.2025;
- разработка плана реализации проекта – 24.03.2025 – 30.03.2025;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов – 31.03.2025 – 06.04.2025;
4. Внедрение улучшений – 07.04.2025 – 20.04.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 20.04.2025 – 27.04.2025;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 28.04.2025 – 07.05.2025.

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чабаркульского городского округа

 / Артамонова Т.М.