



М.В. Юзеева

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса публикации информационных материалов об
образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»

от 13.05.2025 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Юзеева Марина Владимировна - заведующий
Руководитель проекта: Юзеева Марина Владимировна - заведующий
Члены рабочей группы: Музурова Елена Фёдоровна – старший воспитатель,
Павлова Татьяна Николаевна - заместитель заведующего по АХР,
Кистанова Светлана Витальевна – член профсоюзной ячейки,
Свистёлка Ольга Николаевна – председатель творческой группы педагогов,
Задемидько Оксана Александровна – председатель Совета родителей ДОУ.

Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта, заведующего Юзеевой Марины Владимировны, об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».
2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».
2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время протекания процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	60 мин	сокращение в 2 раза	30 мин
Стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети «Интернет»	Отсутствие	Наличие	Наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые

м

е

р

о

п

р

и

я

т

и

я

:

- ✓ Согласован канал передачи информации посредством сети «Интернет».
- ✓ Разработан план-график предоставления информационных материалов.
- ✓ Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети интернет для педагогов.
- ✓ Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети интернет для администратора официального сайта и сообщества ВК.

Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- экономические отсутствие материальных затрат на реализацию проекта;
- социальные повышение удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг в ДООУ, своевременное и актуальное опубликование информации об образовательных событиях способствует повышению имиджа ДООУ.

- внутриведомственные повышение эффективности образовательного процесса, повышение уровня усвоения программного материала воспитанниками, повышение качества образования.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий

бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта
Заведующий



М.В. Юзеева

Приложение

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Юзеева Марина Владимировна	Заведующий	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
2	Музурова Елена Фёдоровна	Старший воспитатель	1	Разработка плана мероприятий Разработка стандарта процесса публикации Реализация мероприятий Плана
3	Павлова Татьяна Николаевна	заместитель заведующего по АХР	0,25	Разработка плана мероприятий
4	Кистанова Светлана Витальевна	Музыкальный руководитель (член профсоюзной ячейки)	1	Разработка плана мероприятий Разработка стандарта процесса публикации Реализация мероприятий Плана
5	Свищёлка Ольга Николаевна	Воспитатель	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий

				Разработка чек-листа подготовки новости к публикации Реализация мероприятий Плана
6	Задемидько Оксана Александровна	Председатель Совета родителей ДОУ	0,5	Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта



М.В. Юзева