

Согласовано:

Начальник Управления образования администрации Чебаркульского городского округа

 / Шалимова О.П.

Согласовано:

Руководитель Проектного офиса Управления образования администрации Чебаркульского городского округа

 / Артамонова Т.М.

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ «ДС №23»



/ Юзева М.В.  
2025 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях МБДОУ «ДС №23» в сети интернет»

| № | Краткое описание проблемы                                                                                  | № | Мероприятия по решению                                                                                                                                         | Ответственные                                                                    | Срок                                    | Ожидаемый результат                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Временные затраты и лишние перемещения старшего воспитателя при оповещении педагогических работников.      | 1 | Разработка и утверждение плана-графика предоставления информационных материалов об образовательных событиях для публикации на сайте, в социальных сетях.       | Старший воспитатель Музурова Е.Ф.                                                | С<br>07.04.2025г.<br>по<br>10.04.2025г. | Сокращение временных затрат на оповещение педагогических работников до 1 минуты                                                                       |
| 2 | Временные затраты администратора сайта, на ожидание информации от педагогов                                | 2 | Согласование канала передачи информации по электронным средствам связи, рассылка по нему плана-графика и получение по нему информационных материалов педагогов | Музыкальный руководитель Кистанова С.В. (администратор сайта и социальных групп) |                                         | Сокращение временных затрат на ожидание информации от педагогов до 3 минут                                                                            |
| 3 | Перепроизводство (избыточность) разно стилизованное оформление предоставляемых педагогическими работниками | 3 | Разработка чек-листа по подготовке к публикации информационных материалов для педагогов                                                                        | Воспитатель Свистёлка О.Н.                                                       | С 07.04.2025г.<br>по 20.04.2025<br>г.   | Сокращение временных затрат педагогов на сбор и подготовку информационных материалов, их передача администратору сайта и социальных групп до 15 минут |

| информационных материалов |                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                         | Временные затраты на публикации информационных материалов образовательных событий на сайте, в социальных сетях. | 4 | Разработка стандарта процесса публикации информационных материалов образовательных событий в сети «Интернет» | Музыкальный руководитель Кистанова С.В. (администратор сайта и социальных групп)                                      | Сокращение временных затрат на процесс публикации информационных материалов образовательных событий на сайте, в социальных сетях до 11 минут                                                                                                 |
| 5.                        | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта                                                          |   |                                                                                                              | Старший воспитатель Музурова Е.Ф.<br>Музыкальный руководитель Кистанова С.В. (администратор сайта и социальных групп) | Время протекания процесса публикации информационных материалов образовательных событий в сети «Интернет» уменьшилось в 3 раза<br>Разработан стандарт процесса публикации информационных материалов образовательных событий в сети «Интернет» |

Заведующий МБДОУ «ДС №23»

М.В. Юзева

(подпись)