

УТВЕРЖДАЮ



Заведующий
МБДОУ «ДС №23»

М.В. Юзеева

ПРОТОКОЛ

подведения итогов реализации проекта

«Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации»

от 13.05.2025 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Юзеева Марина Владимировна - заведующий

Руководитель проекта: Юзеева Марина Владимировна - заведующий

Члены рабочей группы: Музурова Елена Фёдоровна – старший воспитатель,

Павлова Татьяна Николаевна - заместитель заведующего по АХР,

Кистанова Светлана Витальевна – член профсоюзной ячейки,

Свистёлка Ольга Николаевна – председатель творческой группы педагогов,

Задемидько Оксана Александровна – председатель Совета родителей ДОУ.

Повестка заседания:

1. Доклад руководителя проекта, заведующего Юзеевой Марины Владимировны, об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Сокращение временных затрат на эвакуацию	До 5 мин	3 минуты (сокращение на 40%)	3 мин 50 сек
Алгоритм эвакуации, доступный пониманию детей разного возраста	Отсутствие	Наличие	Наличие
Алгоритм эвакуации для сотрудников и родителей визуализированный	Отсутствие	Наличие	Наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- ✓ Обозначено места сбора детей и направлений пути эвакуации в групповых помещениях.
- ✓ На полки и необходимую документацию педагога нанесены опознавательные символы.
- ✓ Проведены инструктажи об эвакуации, с опорой на разработанный алгоритм эвакуации, доступный пониманию детей разного возраста, во всех возрастных группах.
- ✓ Проведены инструктажи, с опорой на разработанные визуализированные алгоритмы эвакуации, с сотрудниками ДОУ.
- ✓ Алгоритмы размещены на рабочих местах всех сотрудников, а также в групповых помещениях на видном месте для воспитанников.

Не реализованных мероприятий нет.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

- экономические сокращены временные затраты на эвакуацию детей и сотрудников ДОУ при срабатывании АПС;
- социальные повышение удовлетворенности родителей качеством оказываемых услуг в ДОУ;
- внутриведомственные сведены к минимуму угрозы жизни и здоровью эвакуируемых.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует

составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плате мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23» при срабатывании автоматической пожарной сигнализации» считать успешно завершённым.

Руководитель проекта
Заведующий



М.В. Юзева

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса эвакуации детей и сотрудников МБДОУ «ДС №23»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Юзеева Марина Владимировна	Заведующий	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Разработка алгоритмов эвакуации Реализация мероприятий Плана Подготовка презентации
2	Музурова Елена Фёдоровна	Старший воспитатель	0,5	Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
3	Павлова Татьяна Николаевна	заместитель заведующего по АХР	1	Разработка плана мероприятий Реализация мероприятий Плана
4	Кистанова Светлана Витальевна	Музыкальный руководитель (член профсоюзной ячейки)	0,25	Разработка плана мероприятий
5	Свищёлка Ольга Николаевна	Воспитатель	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка плана мероприятий Разработка алгоритмов эвакуации Реализация мероприятий Плана
6	Задемидько Оксана Александровна	Председатель Совета родителей ДОУ	1	Разработка алгоритмов эвакуации Реализация мероприятий Плана

Утверждаю: Руководитель проекта

М.В. Юзеева